



Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad”

Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES

SUBPROYECTO: Restauración y regeneración del bosque nativo del Corredor de Conservación N° 6 - Zona 1 del Distrito de General Garay

EJECUTORA: ASOCIACION DE SOLIDARIDAD Y SERVICIO JOPOI

CONVENIO N°: 4500035660/2015

VIGENCIA: Del 28/08/2015 al 28/03/2016



1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de las comunidades involucradas.

1.2. ESPECÍFICOS

Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.

- ✓ Implantar sistemas de asociación agroforestal que sirvan como conectores auxiliares del corredor de conservación y barrera rompe vientos.
- ✓ Producir yerba mate, frutales, madera y leña con fines energéticos y para su uso y comercialización.
- ✓ Plantación de especies forestales nativas y exóticas cuyo destino sea la repoblación forestal.
- ✓ La protección del área del Subproyecto ante factores de disturbios con cercos de alambres.
- ✓ Capacitar sobre la producción y plantación de bosques energéticos y yerba mate.

2. ALCANCE

Apoyar la gestión de **18 beneficiarios**, distribuidos en localidades de Palmito, Potrero Ybate, Potrero Hu, San Antonio, Colonia Guaraní y Centro, todos del Distrito de General Eugenio A. Garay, del Departamento de Guaira.

3. METAS

Al finalizar el proyecto se contará con:

- ✓ 29 hectáreas de terreno con plantación de yerba mate totalizando 48.314 plantas.
- ✓ 7 hectáreas de una asociación de especies forestales nativas, especies energéticas y plantas frutales en forma de rompe viento. Se contará con 13.600 plantas de Eucalipto clonado, 13.600 plantas de especies forestales nativos y 2.900 plantas de especies frutales.

- ✓ 9.950 metros de alambrados con una combinación de alambres lisos y púas.

4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES

1. RESTAURACIÓN Y REGENERACIÓN NATURAL DEL BOSQUE NATIVO				
1.1 Plantación de yerba mate, especies nativas, eucaliptos y frutales				
Preparación de terreno	Ha	45,95	500.000	22.975.000
Provisión de plantines de Yerba	un	63.308	2500	158.270.000
Provisión de plantines de especies forestales nativas	un	13.600	1500	20.400.000
Provisión de plantines de eucaliptos	un	13.600	2.000	27.200.000
Provisión de plantines de especies frutales	un	2.900	7.500	21.750.000
Sub total				250.595.000
1.2 Insumos y cuidados culturales inherentes a la plantación				
Kits para control de hormigas	un	18	800.000	14.400.000
Reposición de fallas	un	7.600	2.500	19.000.000
Postes	un	2.465	15.000	36.975.000
Balancines	un	5.220	1.500	7.830.000
Alambre liso	quintal	23,5	450.000	10.575.000
Alambre de púas	quintal	58	250.000	14.500.000
Alambre trinca	kg	290	10.000	2.900.000
Grampas	kg	69	10.000	690.000
Catraca	un	760	10.000	7.600.000
Gel Forestal en bolsa de 25 kg	un	4	1.425.000	5.700.000
Sub total				120.170.000
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Servicio contable	mes	3	2.000.000	6.000.000
Servicio contable	mes	4	1.565.217	6.260.868
Gastos de movilidad	mes	7	586.957	4.108.699
Gastos bancarios	global	1	469.565	469.565
Gastos de escribanía	global	1	1.956.520	1.956.520
Útiles de oficina	global	1	1.956.520	1.956.520
Sub total				20.752.172
3. OTROS COSTOS - SERVICIOS TÉCNICOS				
1(uno) técnico: ing. agrónomos o afines (ecólogos, ambientales, etc.) (con movilidad propia)	mes	3	7.500.000	22.500.000

1 (uno) técnico: ing. agrónomos o afines (ecólogos, ambientales, etc.) (con movilidad propia)	mes	4	5.869.565	23.478.260
2 capacitaciones	global	1	7.826.085	7.826.085
Sub total				53.804.345
SUB TOTAL APOORTE DE ITAIPU EN Gs				445.321.517

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU

El proyecto de desarrollará en el Departamento de Guairá, en las localidades de Palmito, Potrero Hu, Potrero Ybate, San Antonio, Colonia Guaraní y Centro, en el Distrito de General Eugenio A. Garay, se prevén varias acciones en cada comunidad, alguna de ellas en paralelo, originando una serie de eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:

- ✓ Los precios relacionados a la asistencia técnica incluyen, entre otros, todos los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación, movilidad en la zona, hospedaje, alimentación, etc., se va a contratar un técnico de manera a poder dar un soporte adecuado para el logro de los objetivos.
- ✓ Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador o asistente administrativo de manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.
- ✓ Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 93.408 entre plantines de yerba mate, especies nativas, exóticas y plantas frutales, tanto para la plantación como para la reposición por eventuales fallas.
- ✓ Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con 3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se deberá contar con 3 (tres) currículos.
- ✓ El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios corre por cuenta de la EJECUTORA.

6. RESUMEN DE APORTES

Contrapartida	Aporte financiero (G)	Aporte económico (G)	Monto estimado equivalente (US\$)
ITAIPU	445.321.517		84.712
BENEFICIARIOS		149.221.812	28.386
Total	445.321.517	149.221.812	113.098