



## **Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad”**

Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

### **PLAN DE ADQUISICIONES**

**SUBPROYECTO:** Restauración y regeneración del bosque nativo - Enriquecimiento de bosques con yerba mate, especies nativas y bosques energético en sistemas agroforestales bajo sombra dentro del Corredor de Conservación N° 8 – Zona 1.

**EJECUTORA:** INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

**CONVENIO N°:** 4500036788/2015

**VIGENCIA:** Del 07/12/2015 al 06/05/2016



## 1. OBJETIVOS

### 1.1. GENERAL

Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de las comunidades involucradas

### 1.2. ESPECÍFICOS

- ✓ Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.
- ✓ Implantar sistemas de asociación agroforestal que sirvan como conectores auxiliares del corredor de conservación y barrera rompe vientos.
- ✓ Producir yerba mate como rubro de renta.
- ✓ Plantación total de especies forestales nativas cuyo destino sea la repoblación forestal.
- ✓ Capacitar sobre la producción y plantación de bosques nativos y yerba mate.

## 2. ALCANCE

Apoyar la gestión de **30 beneficiarios**, distribuidos en las Comunidades de Taguato'i y Tacuapi del Distrito de Itapúa Poty, del Departamento de Itapúa.

**Tipo de Sub-proyecto 2:** Restauración y regeneración del bosque nativo.

## 3. METAS

Al finalizar el proyecto se contará con:

- ✓ 30 Ha de terreno con plantación de yerba mate, teniendo 4.000 plantas por Ha dando un total de 120.000 plantines.
- ✓ 15 Ha de una plantación asociada consistente en 15.000 plantas de especies forestales nativas y 15.000 plantas de eucaliptos como bosques energéticos.

#### 4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario ( G)	Precio total (G)
<b>1. Restauración y regeneración del bosque nativo</b>				
<b>1.1. Plantación de yerba mate, especies nativas y eucaliptos</b>				
Preparación de terreno	Ha	45	500.000	22.500.000
Provisión de plantines de yerba	un	120000	2500	300.000.000
Provisión de plantines de especies forestales nativas	un	15000	1500	22.500.000
Provisión de plantines de especies de eucaliptos	un	15000	2000	30.000.000
<b>Sub total</b>				<b>375.000.000</b>
<b>2. Insumos y cuidados culturales inherentes a la plantación</b>				
kits para control de hormigas	un	30	800.000	24.000.000
Reposición de fallas	un	15.000	2.500	37.500.000
<b>Sub total</b>				<b>61.500.000</b>
<b>2. Gastos administrativos</b>				
Servicios contables	global	1	5.025.000	5.025.000
Gastos de movilidad	global	1	2.475.000	2.475.000
Gastos bancarios	global	1	320.000	320.000
Gastos de escribanía	global	1	1.675.000	1.675.000
Útiles de oficina	global	1	1.325.000	1.325.000
<b>Sub total</b>				<b>10.820.000</b>
1 técnico: Ing. Agrónomo o afines (ecólogos, ambientales, etc.)	global	1	36.625.000	36.625.000
1 curso de capacitación	global	1	6.700.000	6.700.000
<b>Sub total</b>				<b>43.325.000</b>
<b>Total general</b>				<b>490.645.000</b>

#### 5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU

El proyecto de desarrollará en el Departamento de Itapúa, en la localidad de “Taguato’i y Tacuapi”, en el Distrito de Itapúa Poty, se prevén varias acciones en cada comunidad, alguna de ellas en paralelo, originando una serie de eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:

- ✓ Los precios relacionados a la asistencia técnica incluyen, entre otros, todos los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación, movilidad en la zona, hospedaje, alimentación, etc., se va a contratar un



técnico de manera a poder dar un soporte adecuado para el logro de los objetivos.

- ✓ Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.
- ✓ Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 150.000 plantines de yerba mate, eucalipto y especies nativas, tanto para la siembra como para la reposición por eventuales fallas.
- ✓ Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con 3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se deberá contar con 3 (tres) currículos.
- ✓ El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios corre por cuenta del proveedor o de la EJECUTORA y deberá constar en las facturas de compras.

## 6. RESUMEN DE APORTES

Contrapartida	Aporte financiero (G)	Aporte económico (G)	Monto estimado equivalente (US\$)
ITAIPU	490.645.000		83.355
BENEFICIARIOS		168.000.000	29.569
<b>Total</b>	<b>490.645.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>112.924</b>